

# eKontakt

Henrik Gullberg  
Abilita användardag 06.05.2010  
Mariehamn



## Innehåll

Projektets målsättning


Vad förändras för användaren?

Aktuellt om eRecept och eArkivet inom eKontakt

Ibruktagningar av eRecept 2011

## Projektets målsättning

- Kärndata
- Oid-koder
- Yrkescertifikat
- Elektronisk signering
- Kodserver
- Patientens medgivande
- eReceipt
- Överföring till FPA



## Vad förändras för användaren?

- Tas i bruk strukturerat grunddata (innehåll, vårdprocess mm)
- Används gemensamma termer, klassificeringar vid dokumentation (kodservern)
- Använda arkiv via journalsystem
- Tas i bruk riksomfattande tjänster (VALVIRA)
  - elektroniskt yrkescertifikat, en elektronisk signatur, loggregister.

## Aktuellt - Förverkligat

- Kärndata
  - Register, Vårdjournal, Kritiska data, Diagnoser, generering av CDA.
- Oid-koder
  - Register
- Yrkescertifikat
  - Korthantering i medicinlistan, attributtjänst.
- Elektronisk signering
  - Signering av elektroniska recept. Personlig- & systemsignering.
- Kodserver
  - Hämtning av koder.
- Patientens medgivande
  - Endast planering. Nationella kraven ändrar.
- eRecept
  - Medicinlistan, Inläsning av läkemedelsdata.
- Överföring till FPA
  - Kommunikationsprogramvara. eRecept och eArkiv.

## Aktuellt – på gång

- eRecept testas. Samtestning med FPA våren 2010.
- Attributtjänsten klar.
- Utskrift av patientanvisning och –sammandrag.
- Förbättringar i medicinlistan.
- Testning av signeringen.
- eRecept, förnyelse, korrigerig, makulering.
- Detaljplanering av eArkivet.



## Aktuellt - Ogjort (enligt grunddatainnehållet)

- Kärndata
  - Servicehelhet/händelse, vårdprocessen, grundtexter, lab, rtg, rem-epi, vårdjournalens sammandrag.
- Kodserver
  - Överföring av uppgifter till kodservern (verksamhetspunkter).
- Patientens medgivande
  - Nya riktlinjer på gång.
- Överföring till FPA
  - Grunderna byggda.
- Signering av journalhandlingar
- Korthantering
- Förändringar i eReceipt? T.ex. skötarrecept

## Ibruktagning – KunTo har gjort upp ibruktagningsplan

- Nationell plan
- Ger tidtabell om när organisationerna skall lämna in anslutningsansökan till FPA.
- Regional samordning via sjukvårdsdistriktet.
- Förenklat skall varje organisation ha en projektchef som ansvarar för alla lokala uppgifter med handledning från distriktet. Finns uppgiftslistor som utformats av Kunto.





## Ibruktugning – Abilita, gammal tidtabell

2010

- V 31 Korsholm, Oravais, Vörå-Maxmo
- V 34 Närpes, Malax
- V 35 Kronoby
- V 42 Kimitoön

2011

- V 10 Åland