
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä vanha sanonta pätee vielä tänäkin päivänä,

varsinkin, kun kyse on uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta. Hyvä suunnittelu

tarkoittaa, että projektin eri vaiheet määritellään selkeästi ja laaditaan realistinen

aikataulu. Kokenut järjestelmätoimittaja, kuten Abilita, auttaa käyttöönoton

suunnittelussa ja löytämään ratkaisut kaikkiin ongelmiin.

Sujuva yhteistyö toimittajan ja asiakkaan välillä on ehdottoman tärkeää uuden

järjestelmän käyttöönotossa. Onnistunut projekti vaatii työtä molemmilta osapuolilta.

Abilitalla me suunnittelemme projektin yhdessä kanssanne ja myös johdamme

projektia, mikä helpottaa teidän työtänne. Projektin onnistuminen vaatii toimivan

projektiryhmän lisäksi, että koko henkilöstöä on informoitu tulevista muutoksista ja

niiden tarpeellisuudesta.

Vaihe 1
Valmistelu ja suunnittelu – järjestelmästä kaikki hyöty irti

Näin Päikky otetaan
käyttöön -vaihe vaiheelta

Päikyn käyttöönotto sisältää viisi vaihetta

Jotta järjestelmästä saadaan mahdollisimman suuri hyöty, työprosesseja tulee kehittää

ja mukauttaa uuden järjestelmän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Järjestelmää ei kannata

vaihtaa ja jatkaa työskentelyä entiseen tapaan, sillä silloin ette saa käyttöönne kaikkia

järjestelmän vaihtamisen mukanaan tuomia etuja. Me Abilitalla korostamme tätä jo

ensimmäisissä keskusteluissa asiakkaan kanssa, sillä me tietysti haluamme

asiakkaidemme saavan kaiken mahdollisen hyödyn järjestelmästä!



Kun olette päättäneet, mitä

toimintoja tulette käyttämään ja

miten, on aika aloittaa projektin

suunnittelu. On tärkeää saada

toteutettua sujuva ja hallittu

siirtyminen vanhasta järjestelmästä

uuteen. Tavoitteena on minimoida

järjestelmien rinnakkaiskäytön aika.

Valmistelun onnistuminen vaatii

työtä niin asiakkaalta kuin

järjestelmätoimittajalta. Laadimme

käyttöönottosuunnitelman ja

aikataulun, josta käy selkeästi ilmi,

mitä tehtäviä on suoritettava ja

milloin. Kutakin tehtävää varten

nimetään myös vastuuhenkilöt.

Vaihe 2
Tiedonsiirto – tiedot aikaisemmasta järjestelmästä

Migraatio on merkittävä osa projektia. Vaikka prosessi ei ole teknisesti monimutkainen,

suorittaminen voi silti kestää viikkoja. Teidän tehtävänne on tilata tiedot, jotka siirretään

vanhasta järjestelmästä uuteen. Aikaa kuluu tarjouspyynnön ja tilauksen tekemiseen,

minkä lisäksi tietojen toimitusaika on otettava huomioon.

Abilitalla on pitkä kokemus migraatioiden tekemisestä. Migraatio nopeuttaa

käyttöönottoa, sillä tietoja ei tarvitse syöttää käsin uuteen järjestelmään. On olemassa

organisaatioita, joille vanhojen tietojen siirto uuteen järjestelmään ei ole tarpeellista.

Pienemmillä organisaatioilla, kuten yksityisillä päiväkodeilla, ei välttämättä ole

aikaisempaa järjestelmää, vaan tiedot löytyvät asiakirjoista, joita voidaan hyödyntää

käyttöönoton yhteydessä.

Käytännössä Päikyn voi ottaa käyttöön monin eri tavoin. Organisaatiot ovat erikokoisia,

mikä luonnollisesti vaikuttaa projektin toteuttamiseen. Toinen vaikuttava tekijä on

toimintojen laajuus. Jos aiotaan käyttää Päikky Hallintoa, Päikky Päiväkotia ja Päikky

Huoltajaa, on kyseessä tietysti laajempi projekti kuin jos tarvitsette ainoastaan Päikky

Päiväkotia. Organisaation toiveiden lisäksi myös erilaiset olosuhteet vaikuttavat

aikatauluun, kuten lomajaksot ja muut toiminnan vaatimukset. Me Abilitalla otamme

toiveenne huomioon projektin aikana.



Laadimme yhdessä koulutussuunnitelman. Yleensä vain järjestelmän pääkäyttäjät

koulutetaan koko järjestelmän osalta, mutta järjestämme tarvittaessa myös koulutuksia,

jotka on suunnattu tietylle kohderyhmälle. Yleensä asiakas kouluttaa ja ohjeistaa muun

henkilöstön itse. Parin tunnin koulutus riittää esimerkiksi siihen, että päiväkodin

henkilökunta hallitsee kaikki työpäivän aikana Päikky Päiväkoti -sovelluksessa

tarvitsemansa toiminnot.

Lopputuloksesta tulee paljon parempi, jos henkilökunta on alusta alkaen mukana. Jos

työntekijänne ymmärtävät järjestelmän edut ja suhtautuvat positiivisesti tuleviin

muutoksiin, he voivat jakaa positiivista ja innostavaa asennetta esimerkiksi lasten

huoltajille ja näin kannustaa järjestelmän käyttöön. Monet kunnat ja yksityiset päiväkodit

valitsevat Päikyn sen helppokäyttöisyyden vuoksi.

Vaihe 4
Käyttöönotto – valmiina aloittamaan

Kun järjestelmä on valmis käyttöönotettavaksi, on tärkeää, että tukea on saatavilla. Me

Abilitalla olemme säännöllisesti yhteydessä asiakkaisiimme projektin aikana ja

ratkaisemme mahdolliset ongelmat. Asiakas saa ohjelmistotukea jo käyttöönottovaiheen

aikana. Kannattaa siis käyttää mahdollisuus kysyä mitä tahansa ja oppia käyttämään

Päikkyä parhaalla mahdollisella tavalla alusta alkaen. Me Abilitalla olemme

työskennelleet vuosien ajan kymmenien Päikky-asiakkaiden kanssa ja olemme iloisia

voidessamme jakaa osaamistamme.

Järjestelmän integraatiot suunnitellaan siten, että integraatioiden käyttöönotot

tapahtuvat toiminnan kannalta sopivina ajankohtina. Sähköinen hakemus Suomi.fi -

palvelun kautta otetaan yleensä ensimmäisenä käyttöön. Varhaiskasvatuksen

hoitopaikkaa koskevat hakemukset ja muut ilmoitukset, kuten esimerkiksi tulotiedot tai

hoitopaikan irtisanominen voidaan jättää sähköisesti. Hakemus siirtyy Päikky Hallintoon

ja välittyy automaattisesti oikealle vastuuhenkilölle käsittelyä varten.

Päikky Hallinnossa on monia automatisoituja toimintoja, kuten maksupäätösten

tekeminen, joka on automatisoitu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Vaihe 5
Järjestelmän integrointi – minimoidaan manuaalinen työ

Vaihe 3
Henkilöstön koulutus – ratkaiseva tekijä



Suomi.fi -palvelua voidaan käyttää myös päätösten tiedoksiantoon huoltajille sekä

varhaiskasvatuksen hallinnon ja huoltajan väliseen viestintään. Toisena heti

alkuvaiheessa tarvittavana integraationa on mainittava väestötietojen päivitys, jonka

avulla voidaan pitää ajan tasalla osoitetietojen lisäksi perheenjäsenten tietoja.

Päikky Hallinnossa otetaan käyttöön myös integraatio asiakkaan laskutusjärjestelmään.

Laskutustiedot lähetetään Finvoice-muodossa. Laskutusprosessissa otetaan

automaattisesti huomioon mahdolliset takautuvat korjaukset. Laskutusintegraatio

toteutetaan yhteistyössä teidän ja laskutusjärjestelmänne toimittajan kanssa.

Varhaiskasvatusta koskevan lain mukaan kunnat ja yksityiset palveluntarjoajat ovat

velvollisia siirtämään varhaiskasvatuksen tietoja Varda-tietovarantoon. Jos

varhaiskasvatus järjestää esiopetusta, siirretään esiopetuksen opintosuoritukset

tarvittaessa myös varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä KOSKI-tietovarantoon. Päikky

Hallinnosta voidaan siirtää molempien tietovarantojen tiedot täysin automaattisesti

järjestelmän integraation kautta. Nämä järjestelmäintegraatiot otetaan käyttöön

projektin viimeisessä vaiheessa.

Kauanko käyttöönotto kestää?
Päikky on helppokäyttöinen järjestelmä,

jolla on suhteellisen yksinkertainen

käyttöönottoprosessi. Aikatauluun

vaikuttaa käyttöönotettavien järjestelmän

osien määrä, työprosessien kehittäminen

sekä migraation laajuus. Käyttöönoton

laajuudesta riippuen Päikky voidaan ottaa

käyttöön jopa muutamassa viikossa.

Suurempien järjestelmäkokonaisuuksien

käyttöönotot kestävät yleensä muutaman

kuukauden.

abilita.fi

Haluatteko tekin tarjota
maailman parasta

varhaiskasvatusta Päikyn
avulla?

Ota yhteyttä, niin aloitetaan
suunnittelu yhdessä!

myynti@abilita.fi


