
Välplanerat är hälften gjort. Ett gammalt ordspråk som gäller ännu i dag, speciellt när

ett nytt datasystem ska tas i bruk. Bra planering betyder att de olika faserna i

projektet definieras tydligt och prickas in i en realistisk tidtabell. En erfaren

systemleverantör, såsom Abilita, hjälper till att planera ibruktagningen och hitta

lösningar på eventuella problem.

Ett smidigt samarbete mellan oss som leverantör och er som kund är helt avgörande

vid ibruktagning av ett nytt system. För ett lyckat projekt krävs arbetsinsatser av oss

båda. På Abilita planerar vi projektet tillsammans med er och styr också projektet

vilket underlättar ert arbete. Förutom ett välfungerande projektgrupp kräver projektets

framgång att all personal informeras om framtida förändringar och deras

nödvändighet.

Fas 1
Förberedelse och planering – få ut det bästa av systemet

Så tas Päikky i bruk
- steg för steg

Päikky tas i bruk i fem faser

För att få maximal nytta av systemet bör arbetsprocesserna utvecklas och anpassas till

de möjligheter som ett nytt system erbjuder. Det lönar sig inte att byta system men

ändå fortsätta arbeta som tidigare, då får ni inte hela den nytta som ett systembyte ger.

På Abilita betonar vi det här redan i våra inledande diskussioner med kunden. Vi vill ju

naturligtvis att ni ska få maximal nytta av systemet!



När ni har bestämt vilka funktioner

ni vill använda och hur är det dags

att börja planera. Nu gäller det att

få till en smidig och kontrollerad

övergång från det gamla systemet

till det nya. Målet är att minimera

tiden då båda systemen körs

parallellt. För att lyckas med alla

förberedelser krävs en arbetsinsats

av både kund och

systemleverantör. Vi skapar en plan

för ibruktagning med en tidtabell

där det tydligt framgår vilka

uppgifter som ska göras och när.

För varje uppgift utses också en

ansvarsperson.

Fas 2
Migrering av data – ta med datan från tidigare system

Migrering av data är en ganska betydande del av projektet. Trots att det inte är tekniskt

invecklat kan processen ta veckor att genomföra. Er uppgift är att beställa den

information som ska överföras från det gamla till det nya systemet. Det tar tid att göra

en offertbegäran och en beställning av information från er tidigare leverantör, dessutom

måste leveranstiden för uppgifterna beaktas.

Abilita har lång erfarenhet av migreringar. Migreringen påskyndar ibruktagningen,

eftersom uppgifterna inte behöver matas in manuellt. Alla behöver dock inte köra in

gamla data i systemet. En mindre organisation, exempelvis ett privat daghem, har kanske

inte ens ett befintligt system utan endast uppgifter i egna dokument som kan utnyttjas

vid ibruktagning.

I praktiken kan Päikky tas i bruk på lite olika sätt. Organisationer är olika stora och det

påverkar naturligtvis hur projektet genomförs. En annan faktor som påverkar är

omfattningen av funktioner. Om ni ska ta i bruk Päikky Admin, Päikky Daghem och Päikky

Vårdnadshavare så är det förstås ett större projekt än om ni enbart behöver Päikky

Daghem. Era egna önskemål inverkar på tidtabellen, liksom olika typer av

omständigheter som semesterperioder och övriga krav i verksamheten. På Abilita tar vi

era behov i beaktande under projektets gång.



Vi gör en utbildningsplan tillsammans. Vanligen utbildas endast huvudanvändarna för

hela systemet. Vi kan också ordna utbildningar som är riktade till en viss målgrupp.

Oftast brukar kunden själv utbilda och instruera resten av personalen. Det räcker med

ett par timmars utbildning för att t.ex. daghemspersonalen ska behärska alla funktioner

som de behöver i Päikky Daghem för sin arbetsdag.

Slutresultatet blir mycket bättre om personalen är med på noterna redan från början.

Om era anställda förstår systemets fördelar och förhåller sig positivt till de kommande

förändringarna så lär de också vara bra ambassadörer för Päikky i kontakten med

föräldrar. Många av de kommuner och privata daghem som väljer Päikky gör det för att

systemet är så enkelt att använda.

Fas 4
Ibruktagning – redo att starta

När systemet är redo att tas i bruk är det viktigt att hjälpen finns nära till hands. Abilita

håller regelbunden kontakt med våra kunder under projektet och löser eventuella

problem som uppstår. Kunden får programstöd även under ibruktagningsskedet. Det är

bra att använda möjligheten att ställa alla frågor och lära sig att utnyttja Päikky på bästa

möjliga sätt redan från första början. På Abilita har vi jobbat med Päikky i många år

tillsammans med tiotals kunder, och vi delar gärna med oss av vår expertis.

Systemintegrationer planeras så att ibruktagning av en integration sker på en lämplig

tidpunkt ur verksamhetens synvinkel. En elektronisk ansökan via Suomi.fi-tjänsten är

vanligen den första integrationen som tas i bruk. Ansökan om plats inom

småbarnspedagogik kan lämnas in elektroniskt och även övriga meddelanden som gäller

inkomster eller uppsägning av platsen. Ansökningen överförs till Päikky Admin och

automatiskt vidare till rätt ansvarsperson för behandlingen.

I Päikky Admin finns flera automatiserade funktioner, bland annat har uppgörande av

avgiftsbeslut automatiserats i Päikky Admin enligt rådande lagstiftning. Suomi.fi-

tjänsterna används också för delgivning av beslut till vårdnadshavare samt för

kommunikation mellan administration inom småbarnspedagogik och vårdnadshavaren. 

Fas 5
Systemintegrationer – minimera manuella arbetet

Fas 3
Utbildning av personal – en avgörande faktor



En annan integration som behövs i ett tidigt skede är uppdateringen av

befolkningsuppgifter, som används för att hålla adressuppgifter samt uppgifter om

familjemedlemmarna up-to-date i systemet.

Från Päikky Admin kan en systemintegration skapas till ert faktureringssystem.

Faktureringsuppgifterna överförs i Finvoice-format. I faktureringsprocessen beaktas

även automatiskt eventuella korrigeringar. Faktureringsintegrationen genomförs i

samarbete med er och den systemleverantör som ni anlitar för faktureringssystemet.

Kommuner och privata serviceproducenter är enligt lagen om småbarnspedagogik

skyldiga att överföra information om småbarnspedagogiken till Informationsresursen

Varda. Ifall småbarnspedagogiken ordnar förskoleundervisning, överförs

förskoleundervisningens studieprestationsuppgifter vid behov från

småbarnspedagogikens datasystem till Informationsresursen Koski. Från Päikky Admin är

det möjligt att överföra den information som krävs helt automatiskt, med hjälp av en

systemintegration. Dessa systemintegrationer tas i bruk i projektets sista fas.

Hur länge tar det?
Päikky är ett logiskt lättanvänt system som

är förhållandevis enkelt att ta i bruk. Om

det är flera systemdelar som ska tas i bruk,

flera processer som utvecklas samtidigt

och mycket data som migreras så kommer

det naturligtvis att inverka på tidtabellen. 

Beroende på omfattningen av

ibruktagningen kan Päikky tas i bruk på

några veckor. Större ibruktagningar av hela

systemet tar upp till några månader.

abilita.fi

Ska ni bli en ny Päikky-
användare?

Ta kontakt så börjar vi planera!

myynti@abilita.fi


